

An die
Gemeinde Enzersfeld

Hauptstraße 36
2202 Enzersfeld im Weinviertel

Enzersfeld, am 14.10.2011

**Baubeirat
Feuerwehr, Kindergarten, Dorfhaus Königsbrunn**

Das Projekt Königsbrunn ist leider weit hinter dem Zeitplan geraten. Der geplante Fertigstellungstermin 30. November 2011 kann daher nicht eingehalten werden.

Gründe dafür gibt es einige:

- Verzögerung bei Baubeginn,
- zu weniger Einsatz von Personal auf der Baustelle,
- die zu späte Bestellung der Zwischendecke,
- Zu wenig Kontrolle durch die oberste Bauinstanz

Wir als beratende Mitglieder dieses Beirates können nur darauf hinweisen. Der Druck auf die ausführenden Unternehmen, kann ausschließlich durch den Bürgermeister als oberste Bauinstanz ausgeübt werden.

Wir sind der Meinung, dass dieses Mittel viel zu wenig ausgeübt wird.

Nachdem das von uns verlangte Thema „Barriere freier Bau“ abgeschmettert wurde (1. Stock nicht geeignet für behinderte Personen) und unsere Empfehlungen für den Bau schon im Planungsstadium, weitergehend in der Bauphase, nicht mit einbezogen wurden, verschärfen wir in Zukunft unsere Vorgangsweise.

Mit diesem Schreiben fordern wir:

- Hartnäckigkeit gegenüber den Baufirmen,
- Aufstellung eines neuen Zeitplanes,
- Ernennung eines Projektleiters, für wöchentliche schriftliche Berichterstattung an den Beirat und weitere strukturierte Vorgangsweise
- Sofortigen Entzug der Baumeisterarbeiten Ing. Johann Schützenhöfer, aufgrund des Artikels in der NÖN Woche 41/2011 wegen Rufschädigung und Vertrauensbruchs.

SPÖ Enzersfeld-Königsbrunn

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.